Acta Sesion Extraordinaria 05-2011

20 de Enero del 2011

Acta de la Sesion Extraordinaria N° 05-2011 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del veinte de enero del dos mil once, en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de
Belén, en el Distrito San Antonio. MIEMBROS PRESENTES: REGIDORES PROPIETARIOS: Sr.
Miguel Alfaro Villalobos — Vicepresidente — quien preside. Lic. Maria Lorena Vargas Viquez. Sr.
Desiderio Solano Moya. Sra. Rosemile Ramsbotton Valverde. Lic. Maria Cecilia Salas Chaves.
REGIDORES SUPLENTES: Sra. Maria Antonia Castro Franceschi. Lic. Mauricio Villalobos
Campos. SINDICOS PROPIETARIOS: Sra. Sandra Salazar Calderon. Srita. Elisa Maria
Zumbado Gonzélez. SINDICOS SUPLENTES: Sra. Maria del Carmen Zumbado Venegas. Sr. José
Atiliano Barrantes Mendoza. FUNCIONARIOS MUNICIPALES: Alcalde Municipal Horacio
Alvarado Bogantes (se retiro). Secretaria del Concejo Municipal: Sra. Ana Patricia Murillo Delgado.
MIEMBROS AUSENTES: REGIDORES PROPIETARIOS: Lic. Maria de los Angeles Segura
Rodriguez (justificada). REGIDORES SUPLENTES: Sra. Luz Marina Fuentes Delgado. Sr. William
Alvarado Bogantes. SINDICOS PROPIETARIOS: Sr. Victor Villegas Murillo.

CAPITULO|
PRESENTACION DEL ORDEN DEL DIA

ORDEN DEL DIA

4 Se atiende a Alexander Bonilla. De la Empresa Recresco ubicada en Alajuela, es una compafiia
privada que se encarga del alquiler de recipientes para depositar diferentes materiales reciclables, su
interés destaco en la estrategia que utilizaban para almacenar el material reciclado clasificado. Para
que expliquen el procedimiento que utilizan ya que cuentan con un buen centro de acopio.

4 Presentacion del Plan Maestro de Agua Potable.
CAPITULO I

Se atiende a Alexander Bonilla. De la Empresa Recresco ubicada en Alajuela, es una
compaiiia privada que se encarga del alquiler de recipientes para depositar diferentes
materiales reciclables, su interés destaco en la estrategia que utilizaban para
almacenar el material reciclado clasificado. Para que expliquen el
procedimiento que utilizan ya que cuentan con un buen centro de
acopio.

ARTICULO 1. El Vicepresidente Municipal Miguel Alfaro, manifiesta que el Concejo Municipal habia
tomado un acuerdo para invitarlos para que realizaran exposicion en el tema de reciclaje.



Se atiende a Alexander Bonilla, Jeffé Murillo, Lucila Montoya de la Empresa Recresco, quienes
establecen que estar en la Municipalidad numero 1 del pais es un honor, €so no es facil, no sabe
que es ser Regidor, ni Alcalde, pero debe ser una tarea nada facil. Realizan la siguiente exposicion:

RECRESCO COSTA RICA LTDA.

Reciclando Materiales para el Futuro

. Garantizar que en su territorio se provea servicio recolecc. forma selectiva. (Art. 8, inc. d)

. Impulsar sist. alternativos de recoleccidn selectiva (Contenedores). (Art. 8, inc. d)

. Plazo maximo de 6 meses partir de publicacion de esta Ley a las Municipalidades para
desarrollar actividades para facilitar a cuidadanos la recoleccion de residuos. (Transitorio VII)

OPCION CUARTA
INCINERACION DE BASURA



PLANTA DE INCINERACION



VALOR
5302

MILLONES DE
DOLARES

PRODUCE

4 MEGAVATIOS
/HORA

SU VALOR SE
RECUPERA EN
2b.5 ANOS

ASPECTOS NEGATIVOS
CREA GASES DE ESCAPE QUE CONTAMINAN

PRODUCE RESIDUOS HASTA POR 35%



TIENE UN COSTO ENERGETICO CARO

OPCION QUINTA
PLANTA DE GASIFICACION

GASIFICACION

CONSULTA HECHA A TELEOBJETIVO BLOG SOBRE CIENCIA, TECNOLOGIA:
http://teleobjetivo.org/blog/planta-de-plasma-para-vaporizar-la-basura-y-producir-energia.html

RESPUESTA: Una planta de 100 Toneladas de basura por hora, tiene un precio aproximado de €
280 millones de euros (386.4 millones de dolares) retornando la inversion en 16 afios. En este
momento, no hay financiamiento a este tipo de planta por tener un costo muy elevado.

Luis Amaya Comercializacién y Venta de Plantas de Gasificacion por Plasma.(Espafia)

MAYOR REDUCCION DEL VOLUMEN DE RESIDUOS: 90- 95% DE REDUCCION FRENTE
AL 60- 70% DE REDUCCION COMPARADO CON LA INCINERACION

MAYOR EFICIENCIA ENERGETICA

MAS EFICAZ DESINTOXICA MATERIALES PELIGROSOS

SIGUE SIENDO FORMA MAS OPTIMA MANEJO DESECHOS
RECRESCO LIMITED (INGLATERRA)

O Refresco Limited - 40 afios de experiencia
Q  Equipo Ultima tecnologia


http://teleobjetivo.org/blog/planta-de-plasma-para-vaporizar-la-basura-y-producir-energia.html
http://teleobjetivo.org/blog/planta-de-plasma-para-vaporizar-la-basura-y-producir-energia.html
http://www.google.co.cr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBQQFjAA&url=http://www.configurarequipos.com/truco35.html&ei=gFG_TNXkEMG78gbWgvW8Bg&usg=AFQjCNHfZMlMmFTav3qR4lqSbEZG9VMGDQ&sig2=X59dyvEXBPWHocsAl7VfBA

O Convenios con 230 municipios
Q Principales clientes:

- Universidades de Leeds, Nottingham,
Manchester, Sheffiel

- Hoteles Hilton

- Hoteles Intercontinental,

- Agencia Ambiental del Reino Unido

- Municipalidades de Hampshire,
London Borough of Hackney,
Plymouth City, Leeds Unitary
Authority, Portsmouth City,
Devon County, Southampton City

- Jodrell Bank Observatory
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RECRESCO LIMITED
ENGLAND - COSTA RICA

Ellesmere Port




Nottingham

Alajuela, Costa Rica




O Nuestros principales clientes:

- Centros comerciales
- Condominios (2500 u.)
- Empresas
- Almacenes fiscales
- Centros educativos
- Hoteles



- Municipalidades

Relleno.

Sistema de recoleccion
Operacion Mecanizada

PROCESO EN PLANTA

DESCARGA




FAJA DE SELECCION

APILADO



= Cajas Recolectoras
Crescobin 240 litros

Crescobin 820 litros



“ MW VINDE

Cajas Node 360
Disefiadas para eventos especiales









2008/12/21

Camiones recolectores (DAF)
Tecnologia Holandesa

11 Ton. Peso bruto

»  No emanan malos olores
»  No hay ruido excesivo

* No hay derrames

»  Excelente presentacion



Camiones recolectores (SCANIA)
Tecnologia Sueca

o SCANIA 420
o Tres compartimentos para reciclaje
o 23 Ton. de Peso

REALIDAD MUNICIPAL

CENTROS DE ACOPIO

LEY GIR

INFRAESTRUCTURA
EXPERIENCIA

NECESIDAD DE EMPLEO
LIMITACION CUBRIR TERRITORIO
LIMITACION DE ESPACIO



Propuesta A: RECOLECCION CASA X CASA

O Mismo precio recolecc. Basura

O Camion compactador (Centro de Acopio)

O Bisemanal — Bolsa Plastica

Q Alquiler de prensa pequefia $70/semana

O RCR pagara porcentaje de tonelaje recogido a Centros de Acopio.

Pacas 100 Kilos

Propuesta B: SISTEMA VACCUM

O 100 cajas de 7 m3 c/u (Tk, Latas, Bot. Plasticas)
O  Mas 2 Recip. 820 litros (P/C)
Q 1 vez/semana




“No olvidemos que podemos hacer en segundos lo que la naturaleza no lograra en cientos de
afos”

Muchas Gracias

El sefior Alexander Bonilla, aclara que los rellenos sanitarios actualmente es lo mas barato, los
botaderos sin ningun tipo de tratamiento son ilegales, la mayoria de paises han empezado con un
programa de reciclaje, porque reduce los desechos soélidos y alarga la vida de los rellenos sanitarios,
hay mucha gente que separa la basura, existe el interés, hablando con el Alcalde, estan interesados
por empezar, ya que la gente pregunta, ya que es la Municipalidad numero 1, pero la Municipalidad
de Jiménez tiene un programa de reciclaje organizado, el camion pasa por desechos reciclajes,
tienen una planta de proceso, tienen 3 0 4 afios con este sistema. Vale la pena empezar a reciclar
desde ya y dar el ejemplo, espera formar una buena alianza en algin momento dado.

El Regidor Propietario Desiderio Solano, agradece la exposicion y a los jévenes que nos visitan hoy,
les reconoce el interés que tienen, los adultos mayores nos preocupamos porque decimos que
muchos jovenes no quieren hacer nada por el Canton, pero debemos participarlos porque es una
responsabilidad de todos. Agradece cuando lo invitaron a la exposicién en el Hotel San José
Palacio, donde vio que Recresco es una buena alternativa para el manejo de material reciclable en
este pais y propiamente en Belén, quiere resaltar que en Belén es una problematica bastante seria,
es uno de los problemas mas grandes que tenemos, nos hemos mal acostumbrado a pagarle a la
empresa WPP mas de ¢15.0 millones mensuales, por la recoleccién de todos los desechos sdlidos,
ademas del material reciclable que se va al basurero, hay gente que tiene poca sensibilidad y pide
que WPP pase mas veces a la semana, hay una gran poblacion que esta consiente de la situacion y
recicla, cuando se visitan los centros educativos ya hay conciencia de reciclaje, el sefior Damian
Zumbado a tratado de hacer un trabajo y le ha sido dificil, a partir de febrero ya no recibe material
reciclable, porque esto es una cultura, debe ser una religion, hay que creer y estar convencido,
porque no es tan rentable como mucha gente dice, reciclar cuesta mucho dinero, a Damian no le es
rentable reciclar, solamente con buen volumen se puede salir adelante, Recresco es una alternativa,
dentro de la Agenda de Desarrollo esta el Eje Ambiental, desde hace 4 afios se viene hablando en el
Canton de reciclar, pero por un Recurso de Amparo la Municipalidad no pudo montar el centro de
acopio, en Belén no hay ningun grupo que recicle, es necesario hacer algo, por el Plan Regulador no
en cualquier lugar podemos instalar un centro de acopio, la forma es alquilar los recipientes,



colocandolos en lugares estratégicos, como las Iglesias, las Escuelas, que el belemita tenga una
alternativa de donde llevar su material, la gente esta educada que tiene que reciclar, es una cuestion
de desarrollo sostenible, la Municipalidad de Belén no hace nada por el reciclaje, le dolié comprar un
Toyota en ¢15.0 millones para la Unidad Ambiental para Belén, pero se ocupa solo para hacer
mandados aqui y no pensamos en reciclar, debemos buscar financiamiento privado o de nuestro
propio bolsillo, para los recipientes, incluir contenido econdémico en un préximo Presupuesto
Extraordinario. Le interesa conocer los precios, para empezar, como Municipalidad debemos dar la
solucién al problema.

El sefior Alejandro Bonilla, detalla que la filosofia es ganar todos, los vecinos, la Municipalidad y el
ambiente, sistemas existen. La problematica con Belén, es que existe un Contrato con WPP y al
reciclar no le servira a la Empresa, en el momento que finalice el contrato, podemos empezar a
trabajar y educar a la comunidad. Hara llegar una nota al Concejo Municipal para que la valoren.

La Regidora Suplente Maria Antonia Castro, pregunta si con la propuesta darian el mismo servicio
que da WPP. Con los términos de esta Ley todos debemos separar, ¢ cierto? Actualmente nosotros
usamos a WPP, ellos no reciben separado pero tienen el relleno, entonces WPP va a tener que
buscar una alianza con una Empresa recicladora o desaparecera Solicita se envie al Concejo una
copia de la nota que entregaron en la Alcaldia, ya que no la hemos visto ni conocemos la propuesta,
para que exista la posibilidad de trabajar conjuntamente. Ustedes, por sus origenes son una
empresa con respaldo serio, me parece que el tema es una cuestion de decision.

La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, informa que es interesante la propuesta que hacen,
0 hacemos esto, 0 quien sabe que pasara con el planeta, es un tema mundial, debemos revertir
malos habitos que hemos desarrollado los seres humanos, para que los jévenes dentro de 30 afios
vean a sus hijos crecer, con los rios limpios, se pregunta que estamos haciendo con la naturaleza, la
Ley nos obliga a reciclar, la educacion poco a poco esta calando y el impacto ambiental que hay con
el manejo de los desechos solidos, proponen una tecnologia de avanzada, pero en Costa Rica no
tenemos tecnologias propias, hay opciones para las Municipalidades, a los centros de acopio no les
es rentable reciclar con tecnologia minima, en Europa han salido adelante contratando a una
empresa privada, €s una buena propuesta, es una empresa costarricense, pregunta si los servicios
se pueden ir contratando por etapas y cuanto cuesta el paquete completo de todos los servicios
expuestos, para conocer el monto total, la Municipalidad debe emitir su Reglamento interno, para
definir las responsabilidades de los ciudadanos, es importante la conciencia, dentro de las empresas
que conoce, ha leido y es una de las empresas que mas le gusta porque tecnolégicamente tienen
una respuesta para todo, necesitan copia de la respuesta que dieron al Alcalde que él la presente,
debemos ver cuando se termina el Contrato con WPP, para empezar con alguno de los servicios,
como puede ser instalar contenedores en algunos lugares.

El sefior Alexander Bonilla, explica que estan proponiendo reciclar el 50% de los materiales, deben
cerciorarse que no exista un conflicto con la empresa que recoge los desechos. Ocupan que los
recipientes reciclables estén limpios, por supuesto que la Municipalidad debe contar con un
presupuesto, en la Municipalidad de Jiménez la persona que no reciclaba no se le recogia la basura,
le presentaron muchos Recursos de Amparo y la Sala Constitucional todos los rechazo, el material



contaminado lamentablemente se ira a un relleno. Estan en la mejor disposicion de recoger
desechos y material reciclado.

El Regidor Propietario Desiderio Solano, manifiesta que el 60% de lo que sale de los hogares no se
puede reciclar, tiene un diagnostico que habia hecho la Unidad Ambiental, que asi lo confirma.

El Regidor Suplente Mauricio Villalobos, informa que es un tema muy importante y que se
fundamente mucho en la cultura de las personas y que de hecho es el pilar principal para que
funcione bien. Se imagina que en estos momento la Administracion esta revisando la Ley y el
contrato actual con WWPP para determinar alguna posibilidad de incluir el tema de reciclaje. Las
empresas encargadas de reciclar deben ver el proceso como un negocio porque sino, no
sobreviven. El Concejo Municipal junto con la Administracion deben tomar una decisién lo mas
pronto porque es una necesidad. La presentacion esta bien, la idea es buena, pero no solo esta
empresa existe en el pais, evidentemente se debe desarrollar un proceso de contratacion, a no ser
que se presente ante la Contraloria una justificacion de proveedor Unico. Esto debemos tenerlo
presente.

La Regidora Maria Cecilia Salas, manifiesta que los jévenes van a querer que el proyecto inicie el
proximo afio, pero existe un contrato con WPP y debemos saber cuando vence, por eso la
Administracién consulto a la Contraloria, la posibilidad de llevar conjuntamente el proceso de
reciclaje, porque existen procesos legales que seguir. Propone solicitar a la Administracién la fecha
de termino de contrato con WPP, un informe sobre el estado en que se encuentra la gestion ante la
Contraloria y la propuesta presentada por la Empresa Recresco.

El Asistente del Alcalde Carlos Lanzas, habla que el Contrato con WPP no precisa cuando vence,
los comparieros de la Administracion estan consultando en la Contraloria, para dar igualdad a todas
las empresas, porque existen varias empresas que brindan el servicio, la Contratacion Administrativa
es el medio idéneo, no podemos contratar una empresa directamente, estamos a la espera de la
respuesta de la Contraloria.

El Vicepresidente Municipal Miguel Alfaro, les agradece la exposicion, porque es un tema muy
importante para el concejo, la administracion y la comunidad en general.

La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, manifiesta que se debe solicitar a la Administracién
que informe sobre las consultas realizadas a la Contraloria, en vista que existe un Contrato con
WPP, que la Administracion determine legalmente si existe la posibilidad de contratar directamente a
una Empresa, caso contrario iniciar con el cartel licitatorio, eso es lo que se debe resolver, asi como
una propuesta presupuestaria.

La Regidora Propietaria M? Lorena Vargas Viquez, informa que en mayo estuvieron hablando del
asunto porque estaban al tanto de la existencia de la Ley, desde el 22 de junio hemos tomado
acuerdos, se ha hablado de un Plan General, para definir procedimientos, supone que ya la
Administracién lo tiene listo, debemos ratificar los acuerdos, para evidenciar que el Concejo
Municipal ha estado insistiendo en analizar y resolver el tema. La Ley nos obliga a recoger los
desechos separadamente, si la Empresa no ofrece el servicio de recoleccion separada, aunque baje



el tonelaje, esta estipulado en la Ley, se debe buscar una posibilidad legal, porque no es lo mismo
recoger discriminadamente.

La Regidora Suplente Maria Antonia Castro, expresa que ya se deberia estar trabajando en un
cartel, porque se tiene un contrato con WPP cuyo primer tracto se vence este afo, y por encima
existe la Ley vigente que nos obliga a cumplirla, debemos tener la informacién necesaria para
cumplir la ley 8839.

El Regidor Suplente Mauricio Villalobos, manifiesta que si la Administracion esta haciendo una
evaluacion de la Ley y del contrato con la WWPP, de lo cual llevan bastante tiempo y no conocemos
aun las implicaciones legales, si las hubiera, deberiamos solicitar a Luis Alvarez un analisis de
misma situacion para ver qué posibilidades tenemos, Creo que ademas, es una forma de precisién a
la Administracion, ya que ha transcurrido mucho tiempo y no tenemos respuesta ni hemos puesto en
operacién nada.

El Regidor Propietario Desiderio Solano, informa que espera que no pase con este tema lo que
sucede con otros Licitaciones, minimo 2 meses antes debemos estar trabajando, porque la
responsabilidad es muy grande y la Ley es muy clara, si existe un Reglamento sobre la Ley que lo
hagan llegar.

El Asistente del Alcalde Carlos Lanzas, enumera que le acaban de informar que el Contrato se firmo
con WPP en el afio 2010, prorrogable hasta el 2014.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Solicitar al Alcalde Municipal la fecha de termino
de contrato con la Empresa WPP. SEGUNDO: Un informe sobre el estado en que se encuentra la
gestién ante la Contraloria General de la Republica. TERCERO: Una copia de la propuesta
presentada por la Empresa Recresco. CUARTO: Que la Administraciéon determine legalmente si
existe la posibilidad de contratar directamente a una Empresa, caso contrario iniciar con el cartel
licitatorio. QUINTO: Una propuesta presupuestaria para iniciar con el proceso de reciclaje en el
Canton. SEXTO: Remitir al Aseosr Legal Luis Alvarez para que brinde opciones legales en virtud
del cartel vigente con la Empresa WPP.

CAPITULO Ill
Presentacion del Plan Maestro de Agua Potable.

ARTICULO 2. El Vicepresidente Municipal Miguel Alfaro, manifiesta que se tiene el tema del Plan
Maestro de Agua Potable para conocimiento al cual hay que priorizarlo.

El Director del Area de Servicios Publicos Dennis Mena, comenta que la exposicion es a solicitud en
primera instancia de la Administracién y un acuerdo del Concejo Municipal, se procedera a realizar
una presentacion del Plan Maestro de Agua Potable:



MUNICIPALIDAD DE BELEN
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
UNIDAD DEL ACUEDUCTO

PLAN MAESTRO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL
CANTON DE BELEN

Preparado por:
Ing. Denis Mena Mufoz, Director a.i Servicios Publicos
Ing. Eduardo Solano Mora, Coordinador Unidad Acueducto
Enero del 2011
Objetivos de esta presentacion
& Hacer de conocimiento ante la Administracion y el Concejo Municipal los resultados mas
sobresalientes del estudio denominado “Plan Maestro de los Sistemas de Abastecimiento de

Agua Potable del canton de Belén”.

& Formular algunas propuestas o alternativas para la implementacién del “Plan Maestro de los
Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable del cantén de Belén”.

Qué es un Plan Maestro ?

& Es la herramienta o instrumento que permite planificar la ejecucion de acciones y obras de
infraestructura necesarias para garantizar el aprovechamiento y uso racional de los recursos
durante un tiempo definido.

& Debe ser una guia flexible, coherente e integral, disefiado para implementar la mision y hacer
realidad la vision de una Organizacién durante un periodo de afios determinado. Debe leerse
y entenderse como un documento vivo, de referencia para la gestion politica y administrativa,
siendo un planteamiento general de direccion, lineamiento y maniobra, mas que una tesis
inflexible, que debe forzosamente ser revisado y actualizado peridédicamente.

Qué debe contener un Plan Maestro ?

B FASE 1: Diagnostico de la situacion actual
B FASE 2: Formulacién, evaluacion y seleccion de alternativas

B FASE 3: Propuesta de proyecto

Plan Maestro de los Sistema de Abastecimiento de Agua Potable del cantén de Belén



& Formé parte del proyecto denominado Programa de Agua Potable y Saneamiento para el
Nivel Subnacional ( CR-T10134 ). Se incorpord dentro de la elaboracion del "Plan Maestro de
los Sistemas de Abastecimiento de Agua y de Saneamiento Municipales”.

& Elaborado por la empresa consultora espafiola EPYPSA contratada por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), con participacion y auspicio del Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Instituto de Fomento y Asesoria Municipal (IFAM).

& Se presentd un borrador en junio del 2010 y en Noviembre del mismo afio se presentd el
informe final.

Principales Objetivos del Plan Maestro

& Evaluar la capacidad y estado de los sistemas actuales para afrontar las demandas que
origina el desarrollo de la ciudad y poblacion servida.

& Definir la mejor posibilidad técnica.

& Definir las planes de inversion de largo plazo con prioridades en el tiempo.
& Establecer un plan de optimizacién.

Principales actividades del Plan Maestro

& Levantamiento de informacion existente.

& Establecimiento de un modelo matematico para analizar los sistemas.

& Determinacién de la capacidad minima de produccion de agua actual.

& Realizar proyecciones de poblacion desde el 2010 al 2030.

& Establecimiento de zonas de presion.

& Simulacién de los sistemas actuales con las zonas de presion y con las demandas futuras
permitidas.

Contenido del Plan Maestro
A- Diagnostico y evaluacion de la situacion actual
B- Distribucién Espacial de la Poblacién y el Consumo Futuro

C- Alternativas de solucion y propuesta de proyecto



A- Diagnéstico y evaluacion de la situacién actual

N

|

N

N

Caracterizacion general de la zona de estudio
Descripcion general de los Sistemas de Abastecimiento
Gestion actual del Sistema

Poblacién actual y futura

Consumo actual

Balance hidrico del Sistema

Caracterizacion general de la zona de estudio

N

N

Area estudio: Comprende los tres distrito del cantén: San Antonio, La Ribera y La Asuncién
Topografia: Muy plana: 975 m.s.n.m hasta 875 m.n.s.m
Precipitacion anual promedio: 2000 mm.
Temperatura promedio: 20 °C
Sistema Fluvial: Comprende a la Vertiente del Pacifico, el cual pertenece a la cuenca del Rio
Grande de Tarcoles. El cantdn es drenado por el rio Bermidez y su afluente la Quebrada
Seca; asi como por los rios Segundo y Virilla que son limites cantonales
Poblacién afio 2008: San Antonio: 11921

La Ribera: 6421

La Asuncién: 4188

Total: 22530

Sistemas de Abastecimiento

N

La Ribera naciente: Parte alta de la Ribera ( sectores La Rusia-Cristo Rey ). Se suple de agua
de los manantiales La Soledad y Santa Barbara. Es un sistema independiente de todos los
otros subsistemas de abastecimiento del cantdn, excepto por una conexién que llega hasta el
tanque de calle El Avién.

La Ribera Alta y Baja: Se abastece de la naciente Los Sanchez, producto de los acuiferos de
Barva. Subsistema que cuenta con tres pozos de produccion: Los Mangos, Don Chico y



Nuevo que se incorporan al sistema a través de los tanques elevados y asentados e calle el
Avion.

& La Asuncion: Se abastece mayormente de la produccién de los pozos de los tanques
elevados, que suplen de agua a esos tanques, desde los cuales se distribuye el agua por
gravedad al sistema de red de la Asuncidn y a un sector alto de San Antonio.

& Cariari: Se abastece de tres pozos ubicados dentro de las urbanizaciones denominadas Dofia
Claudia, Parque Residencial y Dofia Rosa. Solamente el agua del pozo del Parque
Residencial llega al tanque elevado. Los otros dos se incorporan a la Red directamente.

& San Antonio: Se abastece de dos manantiales: Las Zamora o Belén ( EI Nacimiento ) cuyas
aguas llegan a un tanque de succion de una estacion de bombeo, desde la cual se impulsa el
agua hasta un tanque asentado de concreto, de donde se distribuye el agua por gravedad a
toda la Red de San Antonio.

Ubicacion de los subsistemas del Acueducto Municipal

——eee )

Produccién de las fuentes actuales ( I/s )



Fuente Q total Horas de Q produccion
(1/s) hbombeo V/s)

Naciente La Soledad 3 3.00
Naciente Santa Barbara 5 5.00
Pozos Tanque Elevados 'y 18 17.25
Asuncion o i i

Pozo Doiia Rosa 9.2 23 8.82
Pozo Dona Claudia 4.2 16 2.80
Pozo Residencial 13.6 16 9.07
Belen 1 34.63 22 3174
Belén 2 19.9 22 18.24
Los Sanchez este 359 9 13 46
Los Sanchez bambu 8 11.97
Don Chico 49 9 1.84
Los Mangos 11.5 16 7.67
Nuevo 53 18 3.98
Total 170 135

Poblacién actual y futura

N

La poblacién actualmente abastecida corresponde al equivalente de unas 6300 conexiones
domiciliarias, con una poblacion de unos 23300 habitantes en el afio 2010, como resultado de
una densidad por conexion domiciliaria de 3,7 personas ( encuesta INEC afio 2008 ).

Las poblaciones se proyectaron a partir de los datos de poblacidn de los tres distritos desde el
afio 2000 que fue el Ultimo censo, como con los datos de la Ultima encuesta del INEC de los
afios 2004 y 2008, hasta el afio horizonte 2030.

Las proyecciones realizadas son las cominmente utilizadas: aritmética, geométrica y logistica.
La proyeccion espacial de la poblacion se basa en la distribucién espacial actual de los
distritos, cuyas poblaciones se determinaron segun las tasas de crecimiento del distrito
correspondiente.

Distribucion de la poblacion actualmente servida por el Sistema

susistma | Gonexiones | Ponacin
San Antonio 3165 11,489
La Ribera 1534 5,569
La Asuncion 665 2414
Cariari 789 2,864
Echeverria y La Rusia 152 551
Totales 6,305 22,886

Proyeccion de la poblacion futura



Distrito 2,010 2015 2,020 2,025 2,030
Tasas de crecimiento
San Antonio 2.00% 1.93% 183% 1.74% 1.66%
La Ribera 1.57% 153% 146% 140% 1.35%
La Asuncion 1.03% 101% 0.98% 0.95% 0.93%
Proyecciones de poblacion

San Antonio 12 399 13646 14,942 16,287 17,683
La Ribera 6,596 7,116 1,652 8,204 8,771
La Asuncion 42719 4 500 4725 4954 5.188
Totales 23,274 25.261 27.319 29,445 31,642

Consumo Actual

Se determind con base en los datos de facturacion del sistema de los meses de setiembre y
octubre del afio 2009, asi como con las mediciones de caudal de produccion de las fuentes.

El consumo promedio de las conexiones actualmente instaladas es del orden de 33 m*¥ mes,
considerado alto en comparacion con los demas sistemas evaluados en la Consultoria ( a
nivel nacional los consumos oscilan entre 22 a 30 m* mes.)

El consumo promedio residencial es bastante elevado, casi un 50% deméas del consumo
promedio de Costa Rica. Esto debido a las bajas tarifas que se aplican en la actualidad y el
alto nivel econémico de los usuarios del sistema, principalmente en los sectores de Cariari.

El agua no contabilizada ( ANC ) se estima en el orden del 35%. Se estima utilizando los datos
de produccion y facturacién, midiéndose los caudales que actualmente estan siendo
suministrados al sistema y con los datos de consumo del primer semestre del afio 2009.

Se realiz6 una proyeccidn del consumo futuro de agua considerando la demanda de agua y el
ANC que se produce en los sistemas. Se asumi6 que la micromedicién se mantendra en un
98%.

Se considerd una disminucion de las dotaciones, por posibles alzas tarifarias y por la
reduccion de las presiones que se daria una vez que se ejecuten e implementen las obras de
optimizacion y zonificacién del sistema que propone el Plan Maestro.

Se propone un plan para la reduccion del ANC, de tal manera que este indicador se reduzca al
25% del agua producida, a partir del afio 2025.

Se pretende que el consumo a lo largo del periodo de planificacion se mantendra
aproximadamente similar a su valor actual.

Consumo actual del Sistema ( m*mes )



Categoria No de M3 fa((:::r‘:::llﬂc{o Promedio
usuarios | facturados/mes M3/mes
1/seg
Domiciliaria 6,121 188,057 71.36 30.72
Ordinaria (Comercial) 581 18,603 7102 3185
Reproductiva (Industrial) 165 15,612 592 94 62
Preferencial, gobiemo y
otros 159 824 312 51.79
Totales 7,026 230,406 87.4 32.79

Agua No Contabilizada ( ANC )

\3 Cavdal | Candal medido
Usnarios ., |facturado| desumumstro | ANC
facturados/mes|
1/seg 1/seg

Medidos 230406 87 43
No medidos (consumo . "
estimato) 0 000 135 W
Totales 230,406 87.43

Balance Hidrico del Sistema

Consiste en determinar los déficits esperados de agua hasta el afio horizonte 2030, sin
considerar los proyectos de mejora. El balance de agua parte de los valores de la produccion
de las fuentes actuales y de la proyeccion del consumo de agua.

Del balance realizado, se espera que para los préximos 21 afios un déficit en el sistema total (
sin considerar las nuevas poblaciones ) de alrededor de los 45 I/s, manteniendo el sistema con
la produccion actual minima de 135 I/s. Esto de cumplirse con los parametros de dotaciones y
de disminucién del ANC.

Especificamente, se obtuvo el siguiente balance de agua para los subsistemas:
Subsistema San Antonio: Déficit: 20 I/s
Subsistema La Asuncién mas Cariari: Déficit: 5 I/s.
Subsistema La Ribera: Déficit: 20 I/s.

Balance de agua del Sistema Total (/s )



Descripcion 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2026
CONSUMO MAYTMO DIARIO FIJA (L/SEG] B9 | 163 | 163 | 166 | 179
PRODUCCION ACTUAL MINDMA 3 | 13% | 15 | 136 | 13
DEFICIT O SUPERAVIT DEL SISTEMA 2 B B 3 4

Balance de agua del Sistema San Antonio ( I/s)

Descripcion 200 | 2015 | 2020 | 2005 | 206
CONSTMOMATNODIRIOFIALSEG, | 1 | € | & | & | ™
PRODUCCION ACTUAL MINTA 'BENERERE
DEFICTT O SCPERATTDEL SISTEAA B EEEEN

Balance de agua de los Sistemas La Asuncion mas Cariari ( I/s)

Descripcion 2010 | 2015 | 200 | 2% x 2026
CONMOMAMODAROFALSES, | 4 | ¥ | % | 7 | 3
PFRODUCCION ACTUALMINDA wl | W | u | ou
DEFICT O SUPERAVTTDEL STEMA AEANEERE

Balance de agua del Sistema de la Ribera ( I/s)

Descripcion 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2026
CONSUMO MAYIMO DIARIO I (L/SEG O I O A I
PRODUCCION ACTUAL MINDA qgla|a|ala
DEFICTT O SUPERAVIT DEL SISTEMA AR AR R EE




B- Distribucion espacial de la poblacién y el consumo futuro

Distribucion de Poblacién segiin zonas de consumo o de presion y/o zonas distritales

1- Las presiones del sistema de agua potable no sobrepasen los 50 m.c.a. en la mayoria de los
casos y 70 m.c.a. para los casos extremos, especialmente en los ramales de gran longitud. Asi
mismo que las minimas seran de al menos 10 m.c.a. para los puntos mas bajos y que en promedio

sean del orden de los 15 m.c.a.

2- Que existiese conexidn hidraulica con las tuberias principales del sistema, de tal forma que las
nuevas tuberias, de ser requeridas, se conectasen a tanques y redes sin mayores problemas y con

obras costosas y/o complicadas de operacion.

Definicién de las areas de zonas de consumo o de presion.

Distribucion de la poblacién segun areas de zonas de consumo o de presion y/o zonas de
distribucion.

Consumo y balance de agua de las zonas definidas con la produccion actual y los déficits
posibles futuros.

Consiste en considerar aspectos urbanisticos referidos a la densidad de poblacién, de tal
forma que la poblacion establecida como meta en el afio 2030 no sea sobrepasada ni
sobreestimada, considerando las tasas de crecimiento segun cada distrito.

Se definieron las areas de zonas de consumo o presion con base a dos premisas:

Distribucion de la poblacién por zonas de presion

Consumo
Zona de presién Hab 2030 | promedio
enlls
Sector Cariari Este - Dofia Claudia 1167 5.6
Sector Carla_rl Estfe - Parque 1589 76
Residencial
Sector Cariari Oeste 2637 125
Asuncion 3799 18.1
San Antonio Bajo 5801 276
San Antonio Alto 4956 223
Ribera Baja 2379 11.3
Ribera Media 4678 223
Ribera Alta 3958 18.8
Echeverria y la Rusia 675 32
Totales 31,639 149

Esquema de distribucion espacial del consumo por zonas de presion 2010
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C- Alternativas de solucion y propuesta de proyecto
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. Presupuesto de las obras propuestas
. Cronograma de ejecucion de las obras
Planteamiento sobre alternativas

. Existe un faltante de unos 42 I/s con respecto a las necesidades de la demanda maxima
diaria. Con la apertura del nuevo pozo de la Ribera, que se estima que tenga una produccion
de al menos 25 I/s, las necesidades futuras para alcanzar esos 42 /s se reducen a unos 17 I/s.
Inclusive, por las caracteristicas de la zona, este mismo pozo podria alcanzar caudales del
orden de los 40 I/s o mas, o en su defecto, perforar un pozo adicional que produzca
aproximadamente los 17 I/s restantes o mas.

. Otra posibilidad que se plantea ademas de la posible explotacién del acuifero, es la captacion
del rebose de la naciente de Los Sanchez ( terreno que conviene enormemente ser adquirido
por la Municipalidad ) que corresponde a unos 30 I/s. Esta posibilidad podria ser incorporada
sin dificultad hasta el tanque El Avién asentado e incluso con los tanques elevados contiguos
a estos.

Resumen de Proyecto

B El nuevo proyecto consiste en:
1- Implementar los proyectos de mejoras y optimizacion del sistema.

2- Construir nuevos tanques elevados.

3- Mejorar los sistemas de distribucion de las zonas de la Ribera y de la Asuncion, asi como de la
zona de San Antonio. Ampliaciones y mejoras a la red de distribucion.

Etapas de Desarrollo
. Se definen como aquellas inversiones que se requieren para mejorar el sistema de suministro
actual. Se establecen tres etapas con el fin de priorizar las obras a implementar en el tiempo y
que las inversiones se diluyan en el periodo de planificacion.
. Las etapa de desarrollo son las siguientes:
Etapa 1
Consiste en la implementacién de la incorporaciéon del nuevo pozo de El Avién a los tanques
elevados, con la ampliacién de la red de distribucion del subsistema de la Ribera. Se debera realizar

en esta etapa la conexién del subsistema de la Ribera por medio de sus tanques elevados con el
subsistema de San Antonio, a través de la utilizacién de la tuberia instalada desde el pozo Don



Chico, que conecta a los mismos con los tanques elevados de la Asuncién. Se debe en esta etapa
también realizar la instalacion de vélvulas hidraulicas para la separacion de las zonas de presion.

Etapa 2

Consiste en mejorar el subsistema de Cariari por medio de la interconexion del pozo de Dofia
Claudia con los tanques elevados de la Asuncién. Se incluye también en esta etapa la construccion
de los tanques nuevos de la

Asuncion y de Dofia Rosa, asi como la ampliacién y mejoras de la captacion de Los Sanchez,
fundamentalmente de la estacién de bombeo en todos sus componentes.

Etapa 3

Consiste en el cambio de las tuberias pequefias y en mal estado de la red, asi como las vélvulas de
la red en mal estado

Propuesta de Obras

. Basado en el diagndstico se determind que las mejoras inmediatas del sistema que optimizan
su operacion son las siguientes:

1- Mejorar las captaciones existentes, especialmente la de los Sanchez, donde se deberé reconstruir
la estacion de bombeo de todos los elementos, tanto hidraulicos como eléctricos. Esto
evidentemente justifica la necesidad pronta de adquirir el terreno de esta naciente.

2- Implementar un sistema de macromedicion y control en todos los tanques, los pozos y las
estaciones de bombeo en los Sanchez y Zamora.

3- La instalacion de las valvulas hidraulicas para la separacion de las zonas de presion de la Ribera
y San Antonio.

4- Cambios de valvulas de compuerta existentes y mejoras a tuberias de didmetros menores.
B | as nuevas obras propuesta de almacenamiento son:

1- Un tanque elevado para la zona de la Rusia de 100 m® que estaria ubicado entre la Cerveceria y
la salida a la Autopista General Cafias.

2- Ampliacion del tanque asentado de concreto de San Antonio de 500 m*® a construir contiguo a
este, con todas las interconexiones necesarias para que puedan operar en paralelo.

3- Un nuevo tanque elevado de 300 m® o dos de 150 m* a la par de los existentes en La Asuncion,
con el fin de cubrir las necesidades de la zona de la Asuncién y de Cariari Este ( Dofia Claudia )



4- Un tanque nuevo elevado de unos 250 m® para la zona de Cariari Oeste ( Dofia Rosa ), de tal
forma que el pozo existente se aproveche en su maxima capacidad con el bombeo directo a ese
tanque.

Volumenes requeridos de almacenamiento para el afio 2030

v v T. :
Zonas QMD‘ @ Req:zrida 3Exi;t°:nte Ba ’ i Prtwesta!p:::::;
lseg ‘ Fseg ma ma "de!tmque md enm3 ‘ ms |
La Rusia 4 3] 9| DiNobey | &4 | 3 | 100
|La Ribera Aa Bl x| 50| 550|Blevads | 20 | 20 |
|LaRkeraBag | 40| 35| 1002]  1000[Aseniado | 2 | w
San ‘
San Antomo 5| 82 1000 | Aniomo 488 483 500
La Asuncidn 2| 18 400|Elevados | 132 | |
Cariare Este 7l 8l DlNobay | 183 | 285 | 300
Canare
| Residencia 3‘ 5;‘ 350 ::es»ﬂca;‘ 128 ‘ ‘
{ Canare Qeste 15] 13 DNoby | 388 | 241 | 2%
| Totles | 7| 55| 2300 l | w5 | ns

Propuesta de Obra

. Una vez incorporado las nuevas demandas de agua, las obras de ampliacion a las lineas de
distribucion y conexiones entre algunas zonas propuestas consisten en lo siguiente:

1- Colocar tuberia de distribucion desde el sitio del Avion ( tanque asentado ) que refuerce la
distribucion de las zonas de la Ribera.

2- Reforzar el suministro de la zona de San Antonio, por medio de la tuberia existente que comunica
los tanques de la Ribera-Pozo Don Chico-La Asuncién, por medio de una tuberia de 150 mm que se
conectara con el tanque asentado de San Antonio.

3- Colocar una nueva linea de refuerzo con tuberia de 150 mm para la zona de San Antonio que
abastezca principalmente la zona baja para las necesidades futuras.

4- |Incorporar valvulas hidraulicas reductoras de presidn que permitan separarlas zonas de la Ribera
y de San Antonio.

5- Conectar el pozo de Dofa Claudia con la que interconecta los tanques elevados de la Ribera-
Pozo Don chico-La Asuncion.

Programas de Gestion de los Sistemas
B Plan para la reduccion del agua no contabilizada.

B Programa de estudio y regularizacion de los recursos hidricos.



B Implementacién de la organizacion a ser propuesta en el Acueducto o en el Area de
Servicios Publicos.

B Plan de seguimiento al Plan Maestro.
Presupuesto de las Obras Propuestas
. El presupuesto de los disefios a este nivel del Plan Maestro se realizd por la Consultora
basandose en precios obtenidos de cotizaciones de proveedores de tuberias de acero, HD,

PEAD, valvulas y accesorios disponibles en el pais. Ademas se utilizaron precios de otros
proyectos elaborados por los consultores.

. Para el célculo de los costos totales se considerd el costo de los materiales mas el de
instalacion o costo de mano de obra, a partir del cual se adicionaron los imprevistos y los
gastos administrativos.

Presupuesto para las mejoras y obras de optimizacion

CostoUS §)
Uniaric  Total

Unidad  Cantidad
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Presupuesto obras de ampliaciones de la red y tanques
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Presupuesto mejoras a la red existente y costo total estimado del proyecto

= S == |
| 1 | Tuderiss en mites condiconss
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6 | Hekandes (nacio 150m)
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Total 1 2595848
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Administrackdn y supervision 31480
Total 3 3,298 799

Cronograma de Ejecucion de las Obras
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ALTERNATIVA1

Propuestas de Ejecucion del Plan Maestro

Financiamiento Interno - Externo
Plazo de ejecucion propuesto: 7 afios
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PROPUESTA PARA LA INPLEMENTACKON v DESARROLLO DEL PLAN MAESTRO DEL SISTEMA CE ABASTECINIENTD CE AGUA POTABLE CEL CANTON DE BELEN
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PROPUESTA PARS LO IMPLEMENTACIONY DESARROLLO DEL PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DEL GUA POTAELE DEL CANTON DE BELEN
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DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
UNIDAD DEL ACUEDUCTO
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Consideraciones Finales

Las premisas y proyecciones del Plan Maestro estan basadas en una reduccién significativa
del agua no contabilizada.

El costo de las acciones y obras de infraestructura planteadas en este Plan obligan para su
implementacion y ejecucion a realizar gestiones administrativas para disponer de un Plan de
Financiamiento adecuado y oportuno.

El Plan maestro no es solo un instrumento para definir nuevas obras, sino que también es la
principal herramienta de planificacion para el desarrollo del sistema. En este sentido, todos
debemos tener claro que debe darse un seguimiento permanente al Plan y definir las nuevas
obras, los permisos para nuevas urbanizaciones y las obras a ser solicitadas a los
desarrolladores en concordancia con este Plan.

Seréa de importancia especial regirse en funcidn de las zonas de presidn establecidas.

Las desviaciones respecto al Plan, tales como crecimiento poblacional diferente al proyectado,
establecimiento de urbanizaciones, asentamientos 0 en general consumos no previstos 0
variaciones en los caudales minimos de las fuentes de produccidn deberén ser
documentados; de manera que el Plan Maestro pueda ser revisado y actualizado
periédicamente.




MUCHAS GRACIAS

El Regidor Propietario Desiderio Solano, informa que le preocupa que se diga que no existe un
programa de mantenimiento del acueducto, que las tarifas no son actualizadas en forma anual,
agradece a Dennis Mena y Eduardo Solano por la exposicion, de hecho no puede refutar nada,
porque son los expertos, pero es una emergencia, €l sistema de consumo de agua potable, esta
desfasado, porque no hemos querido enfrentar la realidad, el agua en Belén es muy barata, no sabe
porque las tarifas no se adecuan, el financiamiento es para nivelar el sistema, porque nos hemos ido
comiendo la plata, el sistema se ha ido cayendo, hoy se debe tomar la decision, donde las tarifas del
agua se deben revisar, conforme a un estudio técnico, para financiar las obras, porque estamos en
quiebra con este servicio.

La Regidora Propietaria M? Lorena Vargas Viquez, agradece por todo el trabajo, fue el primer tema
definido como importante, los felicita porque han trabajado duramente, en cumplimiento de acuerdos
y seguimiento de politicas que el Concejo Municipal ha establecido, porque el tema potable es una
prioridad, si estamos preguntando y le prestamos atencion es porque es importante, se daré por
satisfecha que sus sobrinos-tataranietos tengan la misma calidad de agua que tuvo, pregunta cuales
son las caracteristicas principales de cada subsistema. La tuberia de asbesto es un problema que
constituye una presion, porque hace 30 afios esta prohibido y la tenemos dentro de nuestro
acueducto, existe presion a nivel social, es necesario una alza en las tarifas, incluyendo las obras de
mantenimiento, el cumplimiento de la Ley de Hidrantes, con tuberia que no cumple con el diametro,
debemos ir caminando en todas las alternativas.

El Coordinador de la Unidad de Acueducto Eduardo Solano, formula que el subsistema es quien
forma el acuerdo, como la tuberia, el tanque y la tuberia de distribucion, en el acueducto de Belén,
hay subsistemas muy bien confeccionados, Dofia Rosa, Cariari no tienen pozo, Don Chico, en
Cariari se deben mejorar los sistemas, AyA tiene un 55% de agua no contabilizada, le interesa hacer
un Plan Piloto, ya que existe una Empresa que trabaja en determinar agua no contabilizada, para
detectar conexiones ilegales y fugas, iniciando en Ciudad Cariari, porque al ser un subsistema que
no esta bien desarrollado, podriamos darnos cuenta que esta sucediendo y para donde se esta
yendo el agua, es un proyecto que ronda los $15 mil délares. Todos los sistemas estan
interrelacionados, en cuanto a la tuberia de asbesto ya se tiene presupuesto para cambiar parte de
la tuberia, se necesitan ¢80.0 millones, si existe un plan de mantenimiento pero no esta
documentado, de ahi que los consultores no contaron con esa informacion, se limpian y se pintan las
nacientes, de hecho en mayo del 2010 se implemento la tarifa del acueducto. El Plan Maestro de
Alcantarillado esta en desarrollo, durante el 2011 se trabaja, la tuberia sanitaria va al centro de la
calle y la tuberia potable va al lado norte y oeste de las calles, aunque si estan directamente
relacionados, el tema se ha hablado varias veces, el acueducto ya posee una infraestructura, este
insumo se analizara con el Area Administrativa para conocer la capacidad de endeudamiento de la
Municipalidad.

La Regidora Maria Cecilia Salas, manifiesta que queda muy claro el tema, pero pregunta que existe
un Plan Maestro del Acueducto pero tiene relacion con el Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario,



no vamos a romper las calles 2 veces, a que nivel esta de coordinacion, la capacidad de pago y la
capacidad de endeudamiento de la Municipalidad, eso falta.

La Regidora Propietaria M? Lorena Vargas Viquez, informa que las proyecciones presupuestarias las
debe hacer la Unidad de Presupuesto.

La Regidora Suplente Maria Antonia Castro, tiene varias preguntas: Primero quiere saber ;qué es
una zona de presion? Y si lo que paso en Zayqui con el agua el martes y miércoles pasado, ya que
el jueves si se anuncio que no habria agua, tiene que ver con aquella practica de hace unos afios
cuando se cerraban las valvulas para darle mas agua a alguien mas, no se si seria industrias o a
otros barrios y entonces quitaban el agua. Esto porque ayer anunciaron que hoy no habria agua en
Urbanizacién Zayqui, pero el miércoles le dijeron que los fontaneros no sabian porque no habia
agua, y el martes le dijeron que el tanque se habia vaciado, ;que estaba sucediendo? Pregunta,
¢cual es el déficit actual de agua?, también ¢ por qué se dice que “se considero una disminucion de
las dotaciones ... por la reduccidn de presiones que se daria una vez que se ejecuten e implementen
las obras de optimizacion?. El 12 de octubre presento una Mocion que fue avalada por el Concejo
Municipal solicitando una actualizacion de la tarifa, porque la actual es muy baja, el agua es muy
barata, y no hay conciencia de lo que cuesta, se debe subir. También se solicito un informe del
ingreso del AyA a territorio de Belén, porque sabemos que hay tramites presentados a este
municipio sobreel pozo de Alvaro Solera, y aqui no ha llegado ningun informe al respecto. EI Ay A
anda en busca, supuestamente de 50 I/s, ya que ellos también tienen faltante de liquido, ya que los
acuiferos estan bajando. El agua subterranea esta siendo muy explotada, cerca del 80% de la
poblacion se abastece de esta agua, ¢ por qué no hay otras alternativas dentro del Plan Maestro? Ej
agua de los rios debidamente limpia 0 agua de lluvia. Es evidente el desperdicio en Los Sénchez,
son 30 litros por segundo, seria muy bueno captarla y hacer un tanque pero también es necesario
una campaiia de educacion a los vecinos, por ejemplo las personas que lavan las aceras y los cafios
con agua potable.

El Director del Area de Servicios Publicos Dennis Mena, expone que el déficit actual son 24 litros por
segundo. El déficit de agua si no se cuenta con un Plan se puede aumentar.

El Coordinador de la Unidad de Acueducto Eduardo Solano, describe que este Plan Maestro fue
financiado con recursos del BID. Lo que es una realidad hoy es que se deben realizar obras, para
conectar los subsistemas. El suministro de agua en Belén es 100% vamos mas alla del Canton. Se
pierde agua por conexiones clandestinas y fugas de agua.

La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, cita que le gustaria terminar el 2011 y conocer las
mejoras que han hecho, porque se pago mucho dinero para hacer el diagnostico, con fondos
publicos, como empleados publicos tenemos responsabilidades, en las funciones que asumimos,
debemos darle una respuesta al pueblo de Belén, para que conozcan lo que estan haciendo en
concreto, en el tema de mejoras e inversiones, subir la tarifa es una de las opciones, al ser los 2
ingenieros civiles tienen la formacion, no se metera como Regidora en la parte técnica, como
Regidora tiene responsabilidad con el pueblo de Belén, para saber a final de afio que estan
haciendo, cuales son las necesidades, al sistema integramente se le debe realizar una gran
inversion.



El Regidor Suplente Mauricio Villalobos, propone que el tema expuesto es apasionante y muy bonito,
que inclusive se requiere de mas sesiones para tomar una gran decision. Técnicamente el Plan
presentado es muy bueno pero le falta el analisis financiero. Pregunta que cuando se habla de
déficit que significa, que hay gente sin agua. Consulta ademas, cuales son las causas principales de
las perdida de agua durante el trasiego desde las tomas hasta los hogares. Este insumo (Plan
Maestro de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable) es el principal para establecer un
estudio de tarifas real que considere tanto el mantenimiento como la futura inversion. Se cuenta con
varios escenarios, se puede realizar un estudio de tarifas por cada uno y valorar cual de ellos
impacta menos a la poblacion belemita. También estos estudios nos diran si la Municipalidad tendra
que subvencionar parte de la inversion o es posible que se cubra con tarifas. Sugiere que lo
denominado financiamiento interno dentro del Plan debe ser llamado recursos propios ya que
tiende a confundir como si fuera un crédito.

La Regidora Propietaria M? Lorena Vargas Viquez, comunica que se deben ratificar los acuerdos que
menciona la Regidora Maria Antonia Castro, para que se realice el estudio de las tarifas, debe venir
el proyecto presupuestario, informar sobre la coordinacion entre los Planes que se realizan, todo
esto debe reflejarse en el PAO Presupuesto.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Solicitar al Alcalde Municipal una actualizacion del
sistema ftarifario del acueducto municipal, que garantice las inversiones de mantenimiento.
SEGUNDO: Solicitar un Plan de Financiamiento del Plan Maestro por etapas, incluir en este Plan la
capacidad de pago de la Municipalidad. TERCERO: Ratificar el acuerdo tomado en el Articulo 20
del Acta 62-2010.

A las 10:00 p.m., finalizd la Sesidén Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado Miguel Alfaro Villalobos
Secretaria Municipal Vice Presidente Municipal



