
Acta Sesión Extraordinaria 44-2007 
 

18 de julio del 2007 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 44-2007 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del dieciocho  de julio del dos mil siete, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad 
de Belén, en el Distrito San Antonio. MIEMBROS PRESENTES: REGIDORES PROPIETARIOS: Sr. 
Francisco Villegas Villalobos quien preside.  Sr. Luis Orlando Rodríguez González – Vicepresidente.  
Sr. Juan Carlos Murillo Sánchez.  Sr. Hermes Zumbado Alfaro.  Sra. Flor de María Trejos Villalobos.  
REGIDORES SUPLENTES:  Sr. Manuel Angel Ortiz Arce.  Sra. Rosemile Ramsbotton Valverde.  
Sra. Ana Betty Valenciano Moscoso.    Srita. Xinia María Zumbado Zumbado. SINDICOS 
PROPIETARIOS:  Sr. Víctor Villegas Murillo.  Sra.  Sandra Salazar Calderón.  Srita.  Elisa María 
Zumbado González.  SINDICOS SUPLENTES:  Sra. María del Carmen Zumbado Venegas.  Sr.  
Yoser Gerardo Avila Alvarado.  Sr. José Atiliano Barrantes Mendoza.  FUNCIONARIOS 
MUNICIPALES:  Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes. Secretaria del Concejo 
Municipal: Sra. Rocío Edith Vargas Morales.  MIEMBROS AUSENTES: REGIDORES 
SUPLENTES: Sr. José Alfredo Sánchez Zumbado. 
 

CAPITULO UNICO 
INFORME DE LA COMISION NACIONAL DE EMERGENCIAS SOBRE LAS EMERGENCIAS 

OCURRIDAS EN EL CANTON DE BELEN 
 

ARTICULO 1.  La Directora del Area de Desarrollo Social, Licda. Marita Arguedas Carvajal presenta 
un informe sobre lo que la Municipalidad ha realizado respecto a las emergencias ocurridas por las 
inundaciones del río Quebrada Seca.  La Directora del Area de Desarrollo Social, Licda. Marita 
Arguedas Carvajal indica que, el informe general de la labor que hemos realizado desde el área 
social  en el mes de junio, fundamentalmente a nivel institucional, se ha hecho un  levantamiento de 
información en una forma superficial porque hemos encontrado después de la recopilación de 
información que es insumo importante para emprender la toma de decisiones, por lo que requerimos 
ampliar y profundizar algunas variables que no fueron evaluadas debido a la premura de atender en 
el marco de la emergencia.  Se ha hecho una coordinación y comunicación permanente y constante 
con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).  La Municipalidad lo que ha estado haciendo es 
recopilación de información y no hemos tenido una intervención directa con las familias afectadas, lo 
que hemos hecho es referirlas al IMAS y hemos trabajado suministrando la información requerida de 
Comisión Nacional de Emergencias (CNE), en concordancia con los procedimientos institucionales el 
IMAS, éste último tiene establecido en el caso de una emergencia un periodo no mayor a un mes 
calendario para las ayudas, el cual ya se cerro el pasado viernes, sin embargo desde el 14 de junio 
las puertas de la Municipalidad y del Area Social han estado abiertas para recibir a los vecinos y 
vecinas afectados.  Es importante dejar constancia que nosotros no solo estuvimos presentes en los 
sitios en donde fue la emergencia a través de los equipos de trabajo, sino con funcionarios de la 
Municipalidad, con los ingenieros y un representante el área social los cuales fueron los primeros 
equipos que visitamos casa por casa de toda la zona afectada el 14,15, y 16  de junio, y en ese 
mismo recorrido nos acompañaron funcionarios del IMAS que fueron aplicando oficios y recopilando 
información.  Después del 15 de junio se dio una apertura de oficinas de puertas abiertas del IMAS 



que nos permitió recibir a los afectados y también recibir oportunistas y meterse en una forma 
irregular, abusándose de la emergencia cantonal para sacar beneficio personal, pero gracias al 
cruce de información permanente logramos que no se  pudieran infiltrar personas no afectadas y de 
otras comunidades.  Se mantuvo una información donde pudimos dar referencia de los daños con la 
información que nosotros teníamos recopilada, eso nos permitido que el IMAS evaluara para 
proceder a la asignación de lo que ellos denominan beneficios, se tiene a la lista de ayer solo una 
familia de barrio Cristo Rey no se tenía datos de ellos a pesar de la información cruzada y se hizo un 
estudio social pero no fue posible que se le brindara la atención ya que el tiempo establecido por el 
IMAS ya había vencido.  Sin embargo se atendió por parte del IMAS  a 131 familias para un total de 
47 millones, brindada por el IMAS es muy importante que sepan que  la Municipalidad no ha 
otorgado ningún beneficio en especie y no estamos creando falsas expectativas en donaciones ni en 
proyectos de vivienda porque lamentablemente hay mal manejo de las informaciones donde se 
crean falsas expectativas de que la Municipalidad esta construyendo proyectos en varias partes del 
Cantón para los afectados, lo que hemos dado es un informe de las viviendas dañadas, parcial o 
totalmente, de los muros y tapias dañados  y se hizo un valor estimado de aproximadamente 600 
millones de colones solo para la construcción y reparación de viviendas y muros sin embargo eso no 
quiere decir que se este construyendo vivienda y no ha adjudicado beneficiarios.  Otro aspecto que 
debe quedar claro es que el hecho que no estemos visitando todos los días casa a casa no significa 
que no tengamos manejo de información hay un registro de todo y nosotros no vamos a convocarlos 
para generar falsas expectativas, se están haciendo gestiones interinstitucionales para la 
problemática que a ustedes les esta afectando.  Hay algo que debe quedar claro y es el aspecto 
social, hay una serie de datos de casas, puentes, muros, calles etc., que fueron destruidos pero hay 
un dato que no es cuantificado y que ustedes como afectados lo saben,   que hay un daño a nivel 
social que no es cuantificado y estamos haciendo esfuerzos a nivel de instancias estratégicas que 
nos permitan abordar la crisis, hay secuelas de carácter social psicológico hay toda una crisis 
emocional que afecta la tranquilidad, hay un panorama de destrucción, la actividad económica y 
desarrollo cantonal se afecto, y la dinámica de la Municipalidad y otras instituciones se afectó 
también, no crean que estamos cruzados de brazos, nuestras actividad ordinaria cambio, nos hemos 
abocado desde el 14 de junio a atender aunque no se tengan resultados palpables, en forma 
inmediata, pero si hay gestiones muy significativas que se han emprendido y que estamos abocados 
de manera integral a resolver de manera integral todas esas necesidades.  Lo que más impacta es lo 
que vemos todos los días de infraestructura, pero talvez hay mucho más daño a nivel psico-social , 
emocional y eso también lo estamos contemplando dentro de los planes de acción.  Ahora en 
función de ese mismo análisis hemos encontrado debilidades en la información y  necesitamos a 
nivel de la municipalidad, unirnos y revisar la información, qué variables no fueron contempladas por 
la premura, hay carencias en todas la áreas de la Municipalidad de la información. 
 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, aclara que las ayudas van dirigidas  únicamente a los 
propietarios de los inmuebles y no de los inquilinos. Únicamente  se va a trasladada la gente que el 
Ministerio de Salud determine que su vivienda sea declarada inhabitable y su propiedad anterior 
pasará a la Municipalidad para incluirlo dentro de las zonas de protección. Esta ayuda que apunta 
Marita Arguedas de casi 50 millones, no incluye la donación de la Embajada de China por 15 
millones por medio de la Cruz Roja, no se esta contando el aporte de las personas de la comunidad, 
ni el dinero de grupos organizados, ni las empresas que han colaborado directamente con algunas 



familias.  A la gente que no ha recibido colaboración del IMAS, se le hará un análisis para determinar 
si la  Municipalidad le podrá ayudarles. 
 
El Presidente Municipal Francisco Villegas manifiesta que, la idea del Concejo es que se entregue 
una información escrita para que no existan malos entendidos. 
 
El Sr. Juan Manuel González consulta sobre,  que sucede con las propiedades que pareciera que se 
puede construir nuevamente. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado indica que, cuando el Ing. Jorge Alvarez M.  les de la 
explicación se valorará cuando se terminen todos los trabajos y talvez se pueda quedar en la 
propiedad. 
 
La Sra. Milena Venegas Murillo pregunta que,  que  es lo que va ha pasar con las familias que se les 
demolió la casa, si la Municipalidad tiene preparado ese pago de alquiler.  
 
La Directora del Area de Desarrollo Social, Marita Arguedas Carvajal dice que, se esta gestionando 
por parte del IMAS, para dotar de recursos al Area Social para atender ese tipo de ayudas.  
 
El Regidor Suplente Manuel Angel Ortiz consulta si,  se va  comunicar a la comunidad con todas las 
variables, cuales son las acciones concretas de la Municipalidad y la Comisión Nacional de 
Emergencias.  Por cuanto tiempo se le va ha ayudar y en que términos.  Si darán información sobre  
acciones de cuánto se recaudó y como se va ha invertir ese dinero, como el aporte de la Embajada 
de China.  Las otras colaboraciones interinstitucionales es importante que se mantenga, es 
importante comunicar en forma concreta en que consiste su ayuda, tiene que definirse la parte de 
infraestructura para aclarar el panorama.   Que va ha pasar con una casa que esta habitada y esta 
ubicada en una zona de riesgo. 
 
La Directora del Area de Desarrollo Social, Marita Arguedas Carvajal indica que, en los casos de las 
familias propietarias que no fue un daño total, la Mutual Alajuela esta ofreciéndonos un bono de 2.5 
millones y esta dando facilidades para poder hacer uso de ese recurso.  
 
La Regidora Suplente Rosemile Ramsbotton expone que, le queda claro la parte de la 
infraestructura, pero en la parte psicosocial que variables están manejando. 
 
La Directora del Area de Desarrollo Social, Marita Arguedas Carvajal responde que, se ha dado 
atención a crisis en todas las familias, estamos gestionando con la Escuela de Psicología en el mes 
de agosto, un plan de atención en conjunto con la Universidad Nacional y estamos formulando 
planes con este tipo de organizaciones, e incluso iglesias cristianas. 
 
El Sr. Bryan Artavia consulta sobre, que se va ha hacer con las personas a las que le botaron la 
casa. 
 



El Alcalde Municipal Horacio Alvarado explica que, en este reporte  esta la parte escrita de las 
ayudas que se dieron, están los 3.000 millones  que la Comisión Nacional de Emergencias nos va ha 
entregar, pero primero se debe hacer la valoración. 
 
ARTICULO 2.  El Ing. Jorge Alvarez M. de la Contraloría de Unidades Ejecutoras de la Comisión 
Nacional de Emergencias procede presentar un informe sobre lo realizado en la Quebrada Seca en 
el Cantón de Belén, concretamente en el casco urbano de la ciudad de San Antonio de Belén 
cabecera del  Cantón. 
 
1.0. Sobre el plan de trabajo 
 
Se elaboró un plan de trabajo para atender la emergencia y evitar que un nuevo evento similar a los 
del 13 y el 15 de junio causara una nueva inundación. 
 
El plan de trabajo fue elaborado con base en la tesis de grado de la Ingeniera Laura Segura, 
adaptando las secciones hidráulicas de cada tramo de río al modelo elaborado por la mencionada 
ingeniera. 
 
Esto requería  aumentar la sección hidráulica del río según cada tramo desde unos exiguos 6 a 8 m 
ancho hasta 12, 15 e incluso 20 m según el caso del tramo considerado. 
 

Tramo 
N ° 

Descripción Longitud 
en 
m 

Volumen 
a remover 

en m3 

% 
Avance 

Horas 
Pala 

Aplicadas 

1 
Aguas arriba del 
puente del residencial 
Belén  

200 5200 100 60 

2 

Del puente del 
residencial Belén 
Al puente de la ruta 
111 

510 20000 100 250 

3 

Del puente de la ruta 
nacional 111 al puente 
de la ruta nacional 122 

760 45000 98 500 

4 

Del puente de la ruta 
nacional 122 al puente 
de la Radial Santa Ana  

1600 
Efectivos 

400 
10000 15 25 

5 
Radial Santa Ana  
Confluencia río 
Bermúdez 

100 20000 0 0 

Totales  
  

3070 100200 70 835 



 
Las labores dieron inicio el día lunes 18 de Junio y se han prolongado hasta la fecha, aplicándose 
hasta el día  de hoy 168 horas vagoneta y unas 720 horas pala. 
 
PRIMERA PARTE DESCRIPCIÓN DE LO  ACTUADO  
 

1. Gira de inspección el día domingo 17 de Junio de 2007. 
2. Observación del evento ocurrido el mismo día en horas de la tarde. 
3. Observación de los efectos visibles aún causados por el evento del miércoles 13 de junio y 

los del sábado 16 de Junio.  
4. Tesis de graduación para optar al grado de licenciatura presentada por la ing. Laura Segura 

Serrano.  
5. Corroboración de caudal durante el pico del tránsito de la creciente ocurrida el miércoles 13 

de junio, realizada por el ing. Álvarez y el Ing. Castro de la CUE.  
6. Testimonios de vecinos y corroboraciones  de campo.  
7. Ocho de días de labor atendiendo la emergencia.  

 
Comprobación de caudales durante el evento:  Como método de comprobación de caudales se 
utilizó el método siguiente:  Se levantó topográficamente una sección transversal al río, en un sitio 
donde el cauce fuera lo más recto y regular posible.  Se tomó en la sección el nivel máximo 
alcanzado por el  agua durante la crecida  del miércoles 13 de junio, utilizando las marcas dejadas 
por el agua  y el testimonio de vecinos.  Se levantaron dos puntos aguas arriba y aguas abajo para 
determinar  la gradiente.  Se determinó el valor de la rugosidad del tramo considerado utilizando las 
tablas de Horton.  Se calculó el perímetro mojado, el área hidráulica, y el caudal resultante utilizando 
la fórmula de Manning y la fórmula de continuidad. 
Q= (1/n)*A*R 2/3 *S ½ 
Q=A*V 
Caudal 150 m3/seg.  
A      =74,3m2Pm  =95.7m 
Q =150m3/seg. 
V     =2m/seg 
S     =               0,0063 
 
Tramo Nº 1.  Es el tramo más despoblado, la decisión de intervenirlo se da básicamente para 
restarle vulnerabilidad a las viviendas de la margen izquierda y para facilitar el flujo del agua bajo el 
puente, se labora en él en este momento. 
 
 
 



 
 
El área a intervenir esta marcada por la línea amarilla a trazos en la imagen superior. 
 
Tramo Nº 2.  El tramo Nº 2 esta comprendido entre el puente al Residencial Belén y el puente de la 
Ruta Nacional 111, este tramo de río donde se dan los mayores conflictos río comunidad y el tramo 
en donde se encuentra el río más cerca del área comercial de la ciudad. 
En este caso la labor propuesta era ampliar el cause hasta al menos la amplitud recomendada en el 
estudio hidráulico, en aquellos lugares donde esto pudiera llevarse a cabo. 
La ampliación fue exitosa en más de un 80% del tramo y se esperan los resultados de negociaciones 
y permisos para poder ampliar en lo pequeños tramos donde no ha habido ampliación. 
 
Estos tramos son: 
 
1. Tres viviendas en la zona de protección del río en margen derecha, las tres están 

deshabitadas, muy deterioradas y altamente vulnerables sobre todo ahora que el canal del río 
tiene una alta capacidad hidráulica y el puente junto al cual se encuentran se convierte en la 
principal restricción al paso del agua. 

 



 

                                                                                                                   
 
Imagen donde se muestra: 
 
Las tres viviendas aludidas 
 
El puente de la ruta a la Ribera 
 
El puente de la ruta 111 
 
 
2. El tramo de unos 100m entre puentes junto al centro comercial de la ciudad aún falta demoler 

algunas viviendas que no son habitables y muros construidos por los vecinos para contener el 
río y poder invadir su cause, de esta manera se estaría cumpliendo con el 100% de lo 
proyectado. 

 
Imagen mostrando el tramo completo 

 



 

 
 
Tramo Nº 2.  Este tramo se ubica entre el puente de la ruta 111 y la ruta nacional 122.  Inicialmente 
la empresa Pedregal lo intervino a motu propio y sin ningún tipo de asesoría por parte de la unidad 
Ejecutora del Proyecto abriendo parcialmente dos canales que ahora son difíciles de empatar tanto 
por su alineamiento poco colineal  como por los obstáculos que representan instalaciones que no 
fueron demolidas.  En este momento la intervención de la Unidad Ejecutora se está centrando en 
reacondicionar el canal y tratar  de empatar ambas líneas así como dándole un ancho suficiente 
desde el punto de vista hidráulico, así como construyendo bordos con los materiales producto de la 
excavación, donde estos y el espacio disponible lo permiten.  Ha existido alguna disconformidad de 
algunos vecinos tanto con la intervención de Pedregal como con los espacios cedidos por otros 
vecinos, situaciones con las que se ha negociado arduamente para evitar que el proyecto se 
paralice, sin embargo  la situación de la no colinearidad de los canales entre las propiedades  de 
Wall Mart y Aguilar y Solís nos obligará a negociar  aún más y buscar una solución satisfactoria tanto 
para los vecinos como para el proyecto. 

 
Tramo Nº 4.  Es el tramo comprendido entre la ruta nacional 122 y la radial a Sana Ana, en este 
tramo ya existen los permisos para la intervención, la cual se llevará a cabo desde el puente de la 
Radical en dirección aguas arriba en los próximos días. 
 
Tramo Nº 5.  Es el tramo comprendido entre la ruta nacional 122 y la confluencia del río Bermúdez 
aún no tenemos permisos para intervenir y será el último tramo intervenido. 
 
SEGUNDA  PARTE:  LOS PUENTES 

 
2.0. Sobre los puentes: 
 

 
P 2 

P 3 

 
P 5 

Tramo Intervenido 



 

 
Puente Nº 1 
Al Residencial Belén  
(Puente ser conservado).  Aunque el caudal utilizado en el modelo cabe bajo el puente, el evento 
del 13 de Junio lo rebasó por cuanto era bastante mayor, al menos un caudal pico de unos 30 
m3/seg mayor.  Sin embargo esto nos indica que con realizar algunos cambios en el canal que 
permitan a las crecientes transitar un poco más fácilmente este puente no dará problemas con 
caudales como el del 13, por lo tanto no será necesario aún ampliarlo.  Imagen tomada de Segura 
2004, donde se observa el nivel alcanzado por el agua bajo el puente en la simulación. 
 

 
 
Imagen mostrando el cauce bajo el puente y los obstáculos que fueron removidos para dar mayor 
facilidad al flujo 
 
 



 

 
 
 
Puente Nº 2 
Al Residencial Malinches. 
(Puede ser conservado aunque tarde o temprano presentará problemas) 
 
El caudal utilizado en el modelo cabe muy ajustado, el evento del 13 de Junio lo rebasó por cuanto 
era bastante mayor, al menos unos 30 m3/seg. 
 
Esto nos indica que si realizamos cambios importantes en el canal, el puente funcionará muy bien en 
avenidas menores a las del modelo, aunque mayores a este no tendrán cabida. 
 
Imagen tomada de Segura 2004, donde se observa el nivel alcanzado por el agua bajo el puende en 

la simulación. 



 

 
 
Imagen mostrando el cauce bajo el puente y los obstáculos que fueron removidos para dar mayor 
facilidad al flujo.  En este sector de aguas abajo también fueron removidos todos los obstáculos. 
 

 
 
Puente Nº 3 
A la Finca de ANDE. 
(No puede ser conservado, se recomienda demolerlo y practicar un acceso diferente).  El 
caudal utilizado en el modelo no cabe bajo el puente, el evento del 13 de Junio lo rebasó 
completamente por cuanto era bastante mayor, al menos unos 30 m3/seg.  Esta estructura se 
convirtió en un factor de riesgo al desviar agua a las calles del cuadrante de la ciudad. 



 

 
Imagen tomada de Segura 2004, donde se observa el nivel alcanzado por el agua bajo el puende en 

la simulación. 

 
Imagen mostrando el cauce bajo el puente.  Las fechas indican los obstáculos que deben ser 
removidos y que forman parte del puente. 
 

 
 



 

Puente Nº. 4 
A la Ribera de Belén (puente Chevo) 
(Este puente es de dos luces, una histórica que debería ser conservada como patrimonio 
histórico y la otra moderna que debe ser sustituida).  El caudal utilizado en el modelo no cabe 
bajo la estructura, el evento del 13 de Junio lo rebasó completamente por cuanto era bastante 
mayor, al menos unos 30 m3/seg.  Imagen tomada de Segura 2004, donde se observa el nivel 
alcanzado por el agua bajo el puente en la simulación. 

 
 
Imagen mostrando el cauce bajo el puente.  Este puente está formado por dos estructuras la de la 
izquierda debería ser conservada y la de la derecha sustituida por una de mayor sección hidráulica, 
lo suficiente par que una avenida  como la de el 13 de junio quepa bajo ella holgadamente.  Las 
flechas señalan lo que debe ser removido y aún no se ha hecho por falta de permiso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puente Nº. 5 
Ruta nacional 111, carretera al aeropuerto.  Este puente debería ser sustituido por uno más 
eficiente hidráulicamente, además debería de removerse los obstáculos existentes tanto aguas abajo 
como aguas arriba de él.  Si esta tarea no se lleva a cabo seguiría  siendo un importante factor de 
riesgo para la comunidad. 
 

Imagen tomada de Segura 2004, donde se observa el nivel alcanzado por el agua bajo el 

puente en la simulación. 

 



 

Imagen mostrando el cauce bajo el puente.  Este puente  es seriamente ineficiente para permitir el 
tránsito de caudales como el del 13 de junio, ese día el agua lo rebasó mas de 1,00m.  Si se pudiera 
eliminar la totalidad de los obstáculos y recabar el fondo quizás sería suficiente para permitir el paso 
de algunas avenidas pero siempre constituiría un serio riesgo para la comunidad. 
 

 
Puente Nº. 6 
Carretera a San Rafael de Alajuela. 
Puente totalmente insuficiente hidráulicamente debe ser sustituido.  Esta estructura mostró una 
carga de agua durante el evento del 13 de junio superior a 1,0 m sobre la superficie de ruedo del 
puente. 
 

Imagen tomada de Segura 2004, donde se observa el nivel alcanzado por el agua bajo el 

puente en la simulación. 



 

 
 

 
Puente Nº 7 
Ruta nacional 122, carretera a San Rafael de Alajuela. 



 

Puente insuficiente hidráulicamente, debe ser sustituido.  Este puente mostró una carga de 
agua durante el evento del 13 de junio superior a 1,0 m sobre la superficie de ruedo del puente.  
 
Imagen tomada de Segura 2004, donde se observa el nivel alcanzado por el agua bajo el puente en 

la simulación. 

 
 

 
 

Puente Nº 8 



 

Ruta nacional, Radial santa Ana.  
Es el caso más crítico de un puente sobre la quebrada Seca   
Lo más sano sería sustituir la alcantarilla por un puente. 
 

 
 

El modelo no contempla el comportamiento de la alcantarilla, pero las marcas dejadas por el agua 
durante el evento del 13 de junio son elocuentes, la alcantarilla es insuficiente aún para eventos 
mucho menores. 
 
TERCERA PARTE PROBLEMAS AUN NO RESUELTOS.  Se debería ampliar el cause 
para que la avenida transite y no se desborde.  Hay propiedades que están atravesadas en el río, 
significa que habría que demoler algunas partes de casas.  La parte de Aguilar y Solís se requiere 
cortar para que el canal quede como se espera. 
 

CUARTA PARTE:  RECOMENDACIONES A FUTURO 

 

RECOMENDACIONES APLICABLES POR EL MUNICIPIO Y LA COMUNIDAD.  

Aplicar las leyes pertinentes en forma flexible pero firme.  Aplicar los retiros de  ley.  No 

permitir la construcción de obras ni la ampliación de construcciones  sobre la franja de 

protección del río. 

No permitir la construcción de muros de protección. 

No permitir la construcción de puentes que no sean competentes para caudales mayores a 

200 m3. 



 

 

RECOMENDACIONES PARA  APLICAR A FUTURO CREANDO Y MODIFICANDO 

LEYES.  Creación de un plan maestro integrado para las cuencas de la quebrada  seca y el 

río Bermúdez.  

Creación de una ley de control de la basura y los vertidos de manera tal que esto sea delito 

sancionado civil y penalmente. 

 

El Regidor Suplente Manuel Angel Ortiz indica que, el informe que presentó el Ing. Jorge Alvarez le 
parece muy bueno, sin embargo me queda duda sobre ciertas cosas, como hasta donde llega la 
parte de actuación de la CNE, porque por ejemplo usted hablaba de que el problema del Río 
Quebrada Seca no solo es del Cantón de Belén, en estos momentos la CNE se ha abocado a 
resolver el problema de la emergencia en San Antonio de Belén, mi pregunta es si hay acciones en 
concreto para San Joaquín y Barba.  Segundo, si van ha haber algún tipo de implicaciones legales 
en los proyectos con desfogue al río Quebada Seca, precisamente en este momento ya hay 
aprobación de un proyecto de 300 vivienda en La Ribera y es un desfogue más para el río Quebrada 
Seca.  La Recuperación de las áreas de protección, aquí en Belén las áreas de protección no se 
respetan, las del río sobre todo y hay que sentar responsabilidades, entonces la parte preventiva 
juega un papel muy importante.  Muros de contención no se van a construir, se van a dejar así y le 
corresponde a la Municipalidad realizar la otra parte de infraestructura.  
 
El Ing. Jorge Alvarez M. de la Contraloría de Unidades Ejecutoras de la Comisión Nacional de 
Emergencias indica que, respecto a los muros de contención estas son recomendaciones que se 
hacen a la Comunidad, son recomendaciones profesionales y personales y no son políticas de 
ninguna institución, que ustedes tendrán que valorar.  En cuanto a la urbanización es política interna, 
desde el punto de vista técnico se puede desarrollar una propiedad sin alterar el agua que esta 
llegando al río, hay formas de eliminar el remanente de escorrentía que propongan las medidas.  La 
parte integral de Barba y San Joaquín el exceso de escorrentía que se genera agua arriba es la que 
más afecta, es mayor el impacto de  esos Cantones en el  Río Quebrada Seca, cada cantón expuso 
su plan y será analizado. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado explica que, el decreto de emergencia nacional se integra a 
las Municipalidades de San Rafael, Heredia, Barba, Flores y Belén y el complemento que se hizo, la 
justificación la elaboró esta municipalidad es para que se haga todo el estudio hidráulico e 
hidrológico de toda la cuenca. 
 
La Regidora Suplente Rosemile Rambotton cuestiona que, una vez que se amplié la cuenca del río 
hay propiedades que no se van a retirar o si. El estudio hidráulico de la dinámica del río se tiene o 
no, hay un estudio real que demuestre el comportamiento y dinámica del río Quebrada Seca.  Se 
están depositando grandes cantidades de tierra a los lados del río, será removida, porque  el viernes 
que llovió bastante el agua subió a la tierra que estaba por la propiedad de la Urbanización Los 
Malinches, el drenado no soluciona mientras no sea removido.  Que pasa con urbanizaciones que el 
declive  no va ha cubrir un amortiguamiento y  como va ha mejorar las escorrentías.  De que Ley  
habla que debería de protegernos de acuerdo a este tipo de eventos climatológicos. 
 



 

El Ing. Jorge Alvarez M. de la Contraloría de Unidades Ejecutoras de la Comisión Nacional de 
Emergencias revela que, los retiros siguen vigentes y la ley es difusa, se toma desde el punto 
máximo alcanzado por el agua en una crecida, el legislador no dejó claro el espíritu de la ley para 
que definan la crecida máxima. Los diez metros los tomaremos desde el punto máximo alcanzado. 
Los retiros siguen vigentes.  El modelo hidráulico viene en la tesis, en cada sección viene la medida 
planimétrica de manera que sí lo tenemos, viene de cómo es el río y que espacio debe tener.  El 
material se va ha retirar, hemos tenido problemas para tener sitios de depósito del material, fáciles 
de acceder y cercanos.  Sobre escorrentías no es sano que intervenga.  Hay un caso muy reciente 
que acaba de construir la Caja Costarricense del Seguro Social  con el Hospital de Heredia, que  
tienen un sistema muy ingenioso de escorrentía.  
 
La Sra. Maricela Arce Avila consulta que, si garantizan el trabajo no le veo razón que nos tengamos 
que movernos de allí, si están haciendo un trabajo nos van a garantizar ese trabajo.  Que es esto de 
los muros de gaviones.  Que hay de seguridad de esos muros y a quien le corresponde.  
 
El Ing. Jorge Alvarez M. de la Contraloría de Unidades Ejecutoras de la Comisión Nacional de 
Emergencias manifiesta que, en este momento estamos haciendo una intervención por primer 
impacto y por dicha  tiene la solución de antemano, únicamente podemos pagar 2 cosas, algunos 
materiales y  horas máquina.  Se trataba de acomodar el canal del río para solucionar situaciones de 
emergencia, los muros son caros esos tendrá una segunda o tercera etapa de trabajo. 
 
El Sr. Esteban Murillo consulta que, si quedan 10 millones, se podría derribar un puente que me ha 
hecho tanto daño, el puente del ANDE.   
 
El Ing. Jorge Alvarez M. de la Contraloría de Unidades Ejecutoras de la Comisión Nacional de 
Emergencias responde que, no esta contemplada la demolición de un puente y no podemos hacerlo  
porque es privado y necesitamos las autorizaciones, hay que resolver el problema de ANDE.  
 
La Síndica Propietaria Elisa María Zumbado manifiesta que, en La  Asunción la parte del Nacimiento 
fue afectada y de no se ha tomado en cuenta esa parte dentro de la exposición.   
 
El Ing. Jorge Alvarez M. de la Contraloría de Unidades Ejecutoras de la Comisión Nacional de 
Emergencias asienta en que, no se contempla en el primer impacto esa zona, en siguientes etapas 
intervendremos según un Plan Regulador.  La Municipalidad será la unidad ejecutora de esas obras.   
 
El Sr. Julio Guzmán pregunta sobre,  una vez que se terminen los fondos de la Comisión Nacional 
de Emergencias, se dará mantenimiento por parte de la Municipalidad. 
 
El Ing. Jorge Alvarez M. de la Contraloría de Unidades Ejecutoras de la Comisión Nacional de 
Emergencias expresa que una vez que se acaben los fondos de primer impacto vendrán otras obras, 
que se licitarán y las etapas que siguen no son tan eficientes como las de un primer impacto, van a 
requerir planos visados, licitaciones, concursos  y toman meses. 
 



 

El Presidente Municipal Francisco Villegas consulta sobre, el puente sobre la Radial a Santa Ana, 
que es un problema inmenso.  Pasan varias propiedades que cortan, pero también hay 
urbanizaciones que el agua llegaba a ese río.  Que se puede hacer para canalizar esas aguas. 
 
El Ing. Jorge Alvarez M. de la Contraloría de Unidades Ejecutoras de la Comisión Nacional de 
Emergencias indica que, en el caso de los desfogues visibles se dejó el paso, la recomendación es 
que los afectados lo manifiesten antes de que nos retiremos con las máquinas para limpiar y darle 
salida a esas aguas.  Se pueden acercar al inspector de la Comisión Nacional de Emergencias.  
 
El Presidente Municipal Francisco Villegas informa que, el Concejo Municipal  firmó un Convenio con 
el Instituto Costarricense de Electricidad, donde se esta analizando el estudio de un Trasvase, para 
pasar el caudal en exceso y tirarlo al río Virilla, ha habido atrasos pero  no se ha  eliminado.  
 
La Regidora Suplente Ana Betty Valenciano consulta, primero no  sabíamos que el estado no le 
había hecho la transferencia a la CNE, de acuerdo a la experiencia es posible que se terminen los 
tramos que nos hacen falta.  Y la segunda consulta  es que, tenemos conocimiento de que la 
Municipalidad presentó el plan para la segunda etapa, recomienda alguna gestión para que esos 
fondos sean transferidos de la forma más pronta.  
 
El Ing. Jorge Alvarez M. de la Contraloría de Unidades Ejecutoras de la Comisión Nacional de 
Emergencias expresa que, para primer impacto los fondos son suficientes, y respecto a lo segundo 
todas las gestiones que puedan realizar son importantes. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado indica que, hoy tuvo una reunión con Hilda González, 
Diputada por Heredia y la próxima semana  tendremos otras reuniones con el Ministro de la 
Vivienda, con la Ministra de Transportes y también estamos todos los Alcaldes de las zonas 
declaradas de emergencia nacional vamos a tener una reunión con Miguel Gallardo, Presidente de 
la Comisión Nacional de Emergencias  y con el IMAS, también tengo a finales de la próxima semana 
una  reunión con el Presidente de la República  para que le diga a las instituciones o Ministerios que 
inyecten el fondo a la CNE y las gestiones se estan haciendo con toda la gente que tiene que 
depositarle fondos a la CNE.  
 
La Regidora Suplente Rosemile Rambotton consulta que,  cuantos impactos hay en una declaratoria 
de emergencia y cuanto tiempo transcurre para se vuelva a presentar.  En otras etapas cuanto 
tiempo duran.  
 
El Ing. Jorge Alvarez M. de la Contraloría de Unidades Ejecutoras de la Comisión Nacional de 
Emergencias responde que, el primer impacto dura 1 mes y se debe ejecutar en 3 semanas máximo.  
Le estamos dando una amplitud suficiente al canal para permitir el tránsito de más de 130 m3 por 
segundo y  hay que resolver los otros puntos indicados.  
 
El Regidor Suplente Manuel Angel Ortiz cuestiona que,   dentro de cuanto tiempo podemos esperar 
una información final a toda la comunidad Belemita. 
 



 

El Ing. Jorge Alvarez M. de la Contraloría de Unidades Ejecutoras de la Comisión Nacional de 
Emergencias exterioriza que, no tengo esa respuesta, porque  pertenezco a la parte técnica, lo que 
debemos hacer es supervisar a la Unidad Ejecutora.  Hay casos como este donde nos involucramos 
a manejar el proyecto, pero no tenemos ingerencia en la parte de dirección y comunicación.   
 
El Sr. Sergio Venegas indica que, después del puente donde Cachón hay una vuelta y el agua esta 
casi volviendo a inundar, qué harán al respecto. 
 
El Ing. Jorge Alvarez M. de la Contraloría de Unidades Ejecutoras de la Comisión Nacional de 
Emergencias informa que, el tramo donde estamos trabajando es precisamente este lugar, en ese 
tramo  venimos de agua abajo hacia arriba, venimos ampliando el cause, dando la amplitud 
necesaria.   
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado agradece al Ing. Jorge Alvarez,  de parte de la Municipalidad 
de Belén la presencia, porque  independientemente de si tenemos o no un salario ha mostrado un 
gran  sacrificio, eternamente agradecido.  Están todos invitados para el sábado a las 10:15 viene la 
Virgen de los Angeles y rezaremos en el puente Chevo y a usted don Jorge, solo le diré que 
rezaremos por usted.  
 
El Presidente Municipal Francisco Villegas da las  gracias al Ing. Jorge Alvarez y al público, 
reiterando  nuestro compromiso de sacar lo más pronto información sobre los factores que se dieron 
en la emergencia.  
 

A las 8:30 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
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